

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

- Handleplan for efter-/videreuddannelse – strategipulje 2



Indsats- område	Uddannelse	Direktions forankring	Prorektor	Efter-/videreuddannelse – udvikling af nye aktiviteter
Formålet med indsatsen				Hvordan vil vi se fremdrift og effekt?
<ul style="list-style-type: none"> • <i>I strategiens indsats 6.4 er det besluttet at iværksætte en afdækning af den nuværende efter-/videreuddannelsesportefølje og en vurdering af de potentialer, området indeholder.</i> • <i>I forlængelse heraf skal der udarbejdes en delstrategi for området. Delstrategien skal basere sig på robusthedsprincipperne og tage sigte mod at udvide forretningsgrundlaget.</i> • Formålet med denne handleplan for strategipulje 2 er at sikre, at der er skabt rammer (herunder afsat midler) til udvikling af de aktiviteter og uddannelses tilbud, som beslutes i delstrategien for efter-/videreuddannelsesområdet. Hvis relevant, kan der bruges ekstern bistand til afklaring af, hvilket markedspotentiale de fagligt stærke områder har ift. udvikling af efter-/videreuddannelses tilbud. • Denne handleplan beskriver ikke konkrete indsatser, da det afhænger af den kommende delstrategi. • Et vigtigt fokus i arbejdet med efter-/videreuddannelsesområdet er at sikre afklaring af, hvilken digital platform som skal understøtte aktiviteterne. 				<ul style="list-style-type: none"> • Delstrategien er vedtaget, og der er udviklet nye forretningskabende uddannelses tilbud.
Øvrige kommentarer og ideer i forbindelse med indsatsen?				

Indsats- område	Uddannelse	Direktions forankring	Prorektor	Efter-/videreuddannelse – udvikling af nye aktiviteter	
Hovedaktiviteter og delopgaver (evt. faseopdeling af indsats)			Milepæle		
				Hvornår er milepælen opnået?	
Afhængigheder til andre indsatser?			Forslag til tidspunkt for igangsætning og afslutning		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Delstrategien skal være udarbejdet, før denne handleplan kan igangsættes.</i> • <i>I den oprindelige handleplan for 6.4 var forventningen, at handleplanens indsatser skulle være afsluttede i efteråret 2017.</i> • <i>Det er nu besluttet at udsætte igangsættelse af disse indsatser, således at de forventes afsluttet med direktionens vedtagelse af delstrategien i efteråret 2018.</i> • • 			Start: <i>2018 (eller tidligere, hvis muligt)</i>	Slut: Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle EVU-tilbud	

