

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

Sikring af godt studie- og læringsmiljø – strategipulje 2



Indsats- område	Uddannelse	Direktions forankring	Prorektor	SIKRING AF GODT STUDIEMILJØ
Formålet med indsatsen				Hvordan vil vi se fremdrift og effekt?
<ul style="list-style-type: none"> • For at kunne realisere ambitionen om at digitalisering bliver en integreret og naturlig del af uddannelserne på AAU, er det nødvendigt, at undervisningslokalerne er udstyret med moderne og velfungerende it-udstyr. • På baggrund af tidligere analyse iværksatte ITS i slutningen af 2016 reovering af de seminarlokaler, som var i dårligst stand. Dette skete via et bevilget overbrug af ITS driftsmidler på 4 mio. kr. • For at komme videre med opgraderingen/reoveringen skal der bruges flere midler. Til fase 2 skal der bruges yderligere 4 mio. kr., som bevilges fra uddannelsesmidlerne. • Formålet er at sikre en kritisk masse af undervisningslokaler, som lever op til kravet om moderne udstyr, der kan understøtte digitaliseringen, sikre kvaliteten i undervisningen, motivere undervisere og studerende til at tænke og arbejde digitalt og i det hele taget sikre et professionelt og moderne indtryk af AAU som undervisningssted. 				<ul style="list-style-type: none"> • Der er gennemført opgradering af de seminarlokaler, som er beskrevet i notatet "AV og videokonference – En fase 2". Samlet set drejer det sig om 90 seminarlokaler. • Der noteres færre supportsager på seminarlokalerne. • Der registreres færre klager fra studerende og undervisere over mangelfyldt eller utidssvarende udstyr i seminarlokalerne.
Øvrige kommentarer og ideer i forbindelse med indsatsen?				
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>				

Indsats- område	Uddannelse	Direktions forankring	Prorektor	SIKRING AF GODT STUDIEMILJØ	
Hovedaktiviteter og delopgaver (evt faseopdeling af indsats)				Milepæle	
<ul style="list-style-type: none"> • Der indhentes tilbud og indgås aftaler med leverandører. • Renoveringen gennemføres. Konkret drejer det sig om projektorer, skærme, lærreder, højtalere, mikrofoner etc. 				<ul style="list-style-type: none"> • Der er indhentet tilbud fra leverandører. • Renoveringen er gennemført. 	Hvornår er milepælen opnået? <ul style="list-style-type: none"> • Medio juni 2017. • Ultimo august 2017.
Afhængigheder til andre indsatser?				Forslag til tidspunkt for igangsætning og afslutning	
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 				Start: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Midler til renovering bevilges ultimo marts 2017 	Slut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ultimo august 2017

