

# VIDENSAMARBEJDE

TIDLIG IGANGSÆTTELSE AF SCIENCE AND INNOVATION  
HUB, OG PROOF OF CONCEPT PROGRAM



Indsats- område	9.2. Vidensamarbejde	Direktions forankring	EHN	<b>TIDLIG IGANGSÆTTELSE AF SCIENCE AND INNOVATION HUB, OG PROOF OF CONCEPT PROGRAM</b>
<b>Formålet med indsatsen</b>				<b>Hvordan vil vi se fremdrift og effekt?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub:</i> Fokus på iværksætteri af SIH, hvilket vil tillade afprøvning af indretning, processer og dynamikker, for at sikre den bedst mulige opstart af SIH, når bygningen er klar, og koncepter for decentrale hubs. Gennem indsatsen skal der etableres flere decentrale inkubatormiljøer i nærhed til faglige miljøer.</li> <li>• Aktiviteten retter sig mod visionselementerne vedrørende "uddannelse af fremtidens studerende", og "attraktiv samarbejdspartner".</li> <li>• <i>AAU Proof of concept program:</i> Aktiviteten vil sikre, at AAU i højere grad udnytter sit potentiale for at etablere forskningsbaseret innovation, spin-outs og arbejdspladser. Overordnet skal der etableres et system, der tillader, at flere tidligere forskningsresultater kan afprøves for kommercielt potentiale.</li> <li>• Aktiviteten retter sig mod visionselementerne vedrørende "fremragende forskning" og "attraktiv samarbejdspartner".</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Etablering af decentrale inkubationsmiljøer i Aalborg, København og Esbjerg.</i></li> <li>• <i>Model for samarbejde på tværs af decentrale hubs,</i></li> <li>• <i>Model for samarbejde mellem AAU Innovation og fakulteter for udvikling af decentrale hubs.</i></li> <li>• <i>Etablering af AAU POC program, med definerede ansøgnings- og proceskriterier</i></li> <li>• <i>Øget antal indberetninger til AAU Innovation</i></li> <li>• <i>Øget antal spin-outs, med forventet 20 spin-outs i strategiperioden,</i></li> <li>• <i>Øget antal mentorer og erhvervsprofiler engageret i kommercialisering på AAU.</i></li> <li>• <i>Øget kommercialisering af forskningsbaserede ideer fra alle hovedområder.</i></li> </ul>
<b>Øvrige kommentarer og ideer i forbindelse med indsatsen?</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indsatsen er en væsentlig del af at skabe en helhedsorienteret indsats for iværksætteri på AAU. Indsatsen binder udviklingen af det fysiske inkubatormiljø sammen med understøttende programmer for udviklingen af innovation og iværksætteri for både ansatte og studerende. Samtidig skal indsatsen koordineres med udvikling af alumne- og mentorindsatsen, og med udviklingen af studiemiljøet på AAU.</i></li> </ul>				

Indsats-område	9.2. Vidensamarbejde	Direktions forankring	EHN	TIDLIG IGANGSÆTTELSE AF SCIENCE AND INNOVATION HUB, OG PROOF OF CONCEPT PROGRAM	
<b>Hovedaktiviteter og delopgaver (evt. faseopdeling af indsats)</b>				<b>Milepæle</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub:</i></li> <li>• Endeligt design og indretning af inkubator i FIB 11.</li> <li>• Identifikation af attraktive fysiske lokationer i Aalborg, København og Esbjerg i samarbejde med fakulteterne.</li> <li>• Design og indretning af miljøer, og udvikling af plan for sammenhængskraft på tværs af miljøerne, herunder beskrivelse af fagligt ophæng i det lokale faglige miljø.</li> <li>• Opstart af hubs, og løbende afprøvning og test af processer og aktiviteter.</li> <li>• <i>AAU Proof of concept program:</i></li> <li>• Udvikling af kriterier for tildeling af POC-midler i samarbejde med SRFI</li> <li>• Opsætning af eksternt evalueringspanel til udvikling af POC-projekter</li> <li>• Dialog og aftaler med fakulteter om medfinansiering af POC-projekter</li> <li>• Løbende ansøgningsrunder for fagmiljøerne</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aftaler med alle fakulteter om decentrale hubs.</i></li> <li>• <i>Udvikling af markedsføringsmateriale</i></li> <li>• <i>Opstart af hubs, og første arrangementer</i></li> <li>• <i>Model for samarbejde på tværs af hubs.</i></li>   <li>• <i>Etablering af eksternt panel</i></li> <li>• <i>Aftaler med alle fakulteter om medfinansiering</i></li> <li>• <i>Øget antal indberetninger og spin-outs</i></li> </ul>	<b>Hvornår er milepælen opnået?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Oktober 2017</i></li> <li>• <i>December 2017</i></li> <li>• <i>Februar 2018</i></li> <li>• <i>Marts 2019</i></li>   <li>• <i>Oktober 2017</i></li> <li>• <i>Oktober 2017</i></li> <li>• <i>Juli 2020</i></li> </ul>
<b>Afhængigheder til andre indsats?</b>				<b>Forslag til tidspunkt for igangsætning og afslutning</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub:</i></li> <li>• Indsats 8.1 om studiemiljø og indsats 10 om identitet og kommunikation</li> <li>• <i>AAU Proof of concept program:</i></li> <li>• Indsats 1 og 2 om forskning</li> </ul>				Start: primo 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indledende aktiviteter løbende i 2017</li> <li>- Opstart af aktiviteter 1/1 2018</li> </ul>	Slut: 2021

Indsats- område	Vidensamarbejde	Direktions forankring	EHN	TIDLIG IGANGSÆTTELSE AF SCIENCE AND INNOVATION HUB, OG PROOF OF CONCEPT PROGRAM	
<b>Organisering af indsatsen</b>				<b>Interessenter og kommunikationsovervejelser</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Overordnet ansvar:</b> EHN + SDAM</li> <li>• <b>Beslutningskompetence:</b> Direktionen</li> <li>• <b>Udførende ansvar:</b> A) AAU Innovation</li> <li>• <b>Fagligt bidrag:</b> SRFI , CAS og faglige miljøer der arbejder med udvikling af læringsmiljøer</li> <li>• <b>Øvrig involvering:</b> Fakulteter</li> <li>• <b>Implementeringsansvar:</b> SDAM</li> <li>• <b>Opfølgingsansvar:</b> EHN og direktionen</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studerende</li> <li>• VIP</li> <li>• Eksterne samarbejdspartnere</li> <li>• Venture kapital og innovationsmiljøer</li> <li>• AAU Alumner</li> </ul>	<b>Kommunikations- og involveringsovervejelser?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indarbejde arbejde med Science and Innovation Hub i kernefortællingen</li> <li>• Løbende arrangementer for VIP, Studerende og virksomheder</li> <li>• PR arbejde omkring projekter i AAU POC Program</li> </ul>
<b>Kritiske forhold og risici</b>				<b>Forslag til mitigerende handlinger</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikation af attraktive, centralt placerede fysiske miljøer, hvor hubs kan indrettes.</li> <li>• Tiltrækning af erhvervsprofiler til deltagelse i evalueringspaneler</li> <li>• Opbakning i faglige miljøer til at opfordre studerende og ansatte til at arbejde med iværksætteri og innovation</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sikre opbakning i fakulteterne i udvælgelse af fysiske miljøer med tilstrækkelig synlighed og attraktivitet.</li> <li>▪ Sikre professionelt planlagte programmer</li> </ul>	



<b>Indsats- område</b>	Vidensamarbejde	Direktions forankring	EHN	<b>TIDLIG IGANGSÆTTELSE AF SCIENCE AND INNOVATION HUB, OG PROOF OF CONCEPT PROGRAM</b>
----------------------------	-----------------	--------------------------	-----	--

### Uddybende beskrivelse af indsatsen

- Se vedhæftede bilag;
  - Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub
  - Proof of Concept program